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ПРОТОКОЛ
заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году 
_________________________________________________________________

  от 22 июня 2021 года                                                                          пгт Лучегорск
  Присутствовали:

	Козак 

Владимир Михайлович
	- глава Пожарского муниципального района, председатель организационного штаба;


	Бибиков 
Андрей Алексеевич
	- Врио первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;



	Греб 

Елена Витальевна 
	- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района, секретарь организационного штаба.



	Члены координационного штаба:



	Леонтьева 

Татьяна Владимировна


	- и.о. заместителя главы администрации Пожарского муниципального района, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;



	Бороденко

Валентина Алексеевна
	- председатель Думы Пожарского муниципального района;



	Голоха 

Любовь Валентиновна
	- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;



	Кистенева 

Людмила Александровна
	- начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального района;



	Холодова 

Зоя Дмитриевна


	- начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района;



	Малиенко 

Светлана Владимировна
	- начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района;


	Новоселова
Виктория Юрьевна
	- Врио глава Лучегорского городского поселения;



	Федотова 

Ирина Сергеевна
	- глава Верхнепервальского сельского поселения;


	Гнедых 

Андрей Владимирович
	- глава Пожарского сельского поселения;



	Зрянин 

Дмитрий Юрьевич 
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Кабелюк 

Виктория Николаевна
	  - общественный наблюдатель от Пожарского  муниципального района;


	Литвиненко 

Ольга Александровна
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Шарихина 

Светлана Потаповна
	- председатель совета ООО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения.



           1. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Чистая вода».

Докладчик: Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Малиенко Светлана Владимировна. 

2. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

Докладчик: Врио главы Лучегорского городского поселения Новоселова Виктория Юрьевна.

3. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

Докладчики: 

Глава Верхнепервальского сельского поселения Федотова Ирина Сергеевна; глава Пожарского сельского поселения Гнедых Андрей Владимирович.
4. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

Докладчик: И.о. главы администрации Пожарского муниципального района, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна.
5. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Образование». 

Докладчик: Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района Холодова Зоя Дмитриевна.

6. Слушали:

О предоставлении текущей отчетности, об организации работы по брендированию объектов символикой национального проекта, организации работы с общественными наблюдателями.
Докладчики: Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновна.

7. Слушали:

Подведение итогов совещания - главции Пожарского муниципального района Козак Владимир Михайлович.

Решение:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:
2.1. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий и проектов в установленные муниципальными контрактами сроки. 
2.2. Незамедлительно информировать главу Пожарского муниципального района и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствам, влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки. 
2.3. Не допускать нарушения законодательства в ходе выполнения муниципальных контрактов, в случае нарушения подрядчиком сроков начала исполнения работ по муниципальным контрактам или не соблюдения их условий, своевременно принимать соответствующие меры и проводить претензионную работу в отношении недобросовестных подрядчиков.
2.4. Обеспечить своевременную приемку этапов реализации проектов (при их наличии), а также своевременную оплату контрактов. 

2.5. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов в соответствии с утвержденными графиками, принимать к руководству их рекомендации и замечания.

Срок исполнения – постоянно.

2.6. Предоставить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения общественными наблюдателями мониторинга состояния объектов национальных проектов, введенных в эксплуатацию в 2019-202 годах. 

Срок исполнения – до 10 июля 2021 года.

2.7. Продолжить работу по брендированию и обеспечить завершение брендирования объектов символикой национального проекта:

- реализованных проектов (созданных объектов) в 2019-2020 годы - до 1 июля 2021 года;

- создаваемых объектов в текущем году – до 1 сентября 2021 года.

3. Рекомендовать общественным наблюдателям по результатам осмотра объектов предоставлять в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района чек-листы (или информацию о выявленных нарушениях или их отсутствии).
Срок предоставления чек-листов и информации по работе с общественными наблюдателями - до 18 и до 1 числа месяца.

4. Начальнику отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Малиенко С.В.:

4.1. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объекта  «Водозабор пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края». 
Срок исполнения – до 05 июля 2021 года.

4.2. Организовать работу по установке информационного щита и завершению брендирования объекта «Водозабор пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края». 

Срок исполнения – до 05 июля 2021 года.

Глава Пожарского муниципального района, 
председатель организационного штаба                                                   В.М. Козак
Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку)
