Информация о ходе реализации ключевых инвестиционных проектов на территории Лучегорского городского поселения 

по состоянию на 1 октября 2020 года:
1. Инвестиционный проект по комплексной переработке золошлаковых отходов (ООО «Экометт-Луч»).

Администрацией Лучегорского городского поселения направлено письмо генеральному директору ООО «Приморская ГРЭС» Леонову А.Н. по вопросу отказа от использования части земельного участка площадью 9687 кв.м. с кадастровым номером 25:15:010401:6806 для дальнейшего предоставления ООО «Экометт-Луч» в целях реализации инвестиционного проекта.

ООО «Экометт-Луч» обслуживается в АКБ «Абсолют Банке» (ПАО), который может предоставить банковскую гарантию. Настоящий банк не аккредитован в НО «Фонд развития моногородов», АО «МСП Банк», в связи с чем отсутствует возможность получения льготного заемного финансирования НО «Фонд развития моногородов».

Актуальной проблемой для инвестора сегодня является отсутствие софинансирование из регионального бюджета и НО «Фонд развития моногородов» мероприятий по проектированию создания инфраструктуры.

2. Инвестиционный проект «Полносистемный рыбоводный кластер на теплых водах Приморской ГРЭС» (ООО «Акваферма»). 

На выделенных для реализации проекта земельных участках выполнены работы по отсыпке дороги скальником. На основной площадке проведены изыскательские и планировочные работы, обустроен 27-ми метровый причал. 

В настоящее время руководство ООО «Акваферма» осуществляет подготовку документов для подачи в НО «Фонд развития моногородов» в целях получения льготного заемного финансирования (0 % годовых) на развитие инфраструктуры. Подача документов планируется до 1 ноября 2020 года. В I квартале 2020 года запущена первая садковая линия, закуплены мальки рыб на общую сумму 500 тыс. руб., во II квартале 2020 года закуплена следующая партия мальков рыб на общую сумму 1100 тыс. руб., запуск мальков произведен в сентябре 2020 года. С момента начала реализации проекта инвестиционные вливания составили 29,9 млн. руб., в т.ч. 5,2 млн. руб. – в 2019 году, создано 6 постоянных рабочих мест. До конца 2020 года планируется выполнить подключение к сетям энергоснабжения. Положительно решен вопрос с руководством ООО «Приморская ГРЭС» о передаче в субаренду двух земельных участков и объектов, расположенных на дамбе для дальнейшей реализации данного проекта.  До конца года планируется выполнить работы за счет собственных средств инициатора проекта по ремонту дороги на данных участках.
3. Инвестиционный проект по глубокой переработке неценных пород древесины (осина, береза). Инициатор инвестиционного проекта – ИП Устинов Вячеслав Юрьевич. 

В рамках реализации данного инвестиционного проекта выполнен монтаж и наладка оборудования. 
В настоящий момент при реализации инвестпроекта возникли следующие проблемы:

- высокая стоимость (и срок реализации) подключения к сети электроснабжения (6,5 млн. руб.);

- плохое состояние подъездной дороги от федеральной трассы А-370 (Владивосток-Хабаровск) до территории завода;

- для закупа техники (погрузчик, тягач с прицепами), необходимой для реализации проекта, требуются кредитные ресурсы в объеме 24 млн. руб.;
- для запуска оборудования и начала производства необходимо привлечение китайских специалистов, прибытие их на территорию Приморского края сдерживается из-за введённых ограничений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

