Информация о ходе реализации ключевых инвестиционных проектов на территории Пожарского муниципального района
по состоянию на 1 декабря 2020 года:
1. Инвестиционный проект по комплексной переработке золошлаковых отходов (ООО «Экометт-Луч»).

Администрацией Лучегорского городского поселения направлено письмо генеральному директору ООО «Приморская ГРЭС» Леонову А.Н. по вопросу отказа от использования части земельного участка площадью 9687 кв.м. с кадастровым номером 25:15:010401:6806 для дальнейшего предоставления ООО «Экометт-Луч» в целях реализации инвестиционного проекта.

ООО «Экометт-Луч» обслуживается в АКБ «Абсолют Банке» (ПАО), который может предоставить банковскую гарантию. Настоящий банк не аккредитован в НО «Фонд развития моногородов», АО «МСП Банк», в связи с чем отсутствует возможность получения льготного заемного финансирования НО «Фонд развития моногородов».

Актуальной проблемой для инвестора сегодня является отсутствие софинансирование из регионального бюджета и НО «Фонд развития моногородов» мероприятий по проектированию создания инфраструктуры.
В настоящее время в связи с пандемией COVID-19 и принятыми мерами по снижению рисков распространения 2019-nCoV, а также в связи с закрытием границ с Российской Федерацией, деятельность ООО «Экометт-Луч» в рамках развития инвестиционного проекта временно приостановлена.
2. Инвестиционный проект «Полносистемный рыбоводный кластер на теплых водах Приморской ГРЭС» (ООО «Акваферма»). 

На выделенных для реализации проекта земельных участках выполнены работы по отсыпке дороги скальником. На основной площадке проведены изыскательские и планировочные работы, обустроен 27-ми метровый причал. В I квартале 2020 года запущена первая садковая линия, закуплены мальки рыб на общую сумму 500 тыс. руб., во II квартале 2020 года закуплена следующая партия мальков рыб на общую сумму 1100 тыс. руб., запуск мальков произведен в сентябре 2020 года. С момента начала реализации проекта инвестиционные вливания составили более  30,0 млн. руб. 
Руководство ООО «Акваферма» при подготовке документов для подачи в НО «Фонд развития моногородов» в целях получения льготного заемного финансирования (0 % годовых) на сумму в размере 90 млн. рублей организация столкнулась со следующими проблемами:

- в связи с ограничениями по лимиту ВЭБ Гарантийному фонду Приморского края гарантию можно взять только на 30 млн. рублей, остальную сумму можно взять под залоговое обеспечение ООО «Акваферма». Залоговым обеспечением могут выступать только активы организации (понтоны);

- при предоставлении льготного заемного финансирования должно соблюдаться следующее требование: срок аренды земельных участков для реализации инвестиционного проекта должен быть не меньше срока кредитного финансирования. В настоящее время земельные участки предоставлены ООО «Акваферма» до 30.09.2021 года, период льготного кредитования составляет 6 лет.

Вопрос по электроснабжению:

До конца 2020 года планировалось выполнить подключение к сетям энергоснабжения. Однако, организация столкнулась со следующими трудностями: 

1) АО «ДРСК» по заявке может провести электролинию 0,4 кВт на первый УЗВ и поставить трансформаторную подстанцию для предоставления заявленных 125 кВт. Часть денежных средств уже оплачено АО «ДРСК». 

2) На технологическое присоединение к электрической сети объекта ООО «Акваферма» с максимальной мощностью 25 кВт по 2-й категории надежности (расстояние по прямой от границ участка ООО «Акваферма» до ближайшего объекта электрических сетей АО «ДРСК» - 2800 м.)  необходимо строительство 2-х воздушных ЛЭП 10 кВ длиной 3000 м и длиной 4300 м, монтаж двух СТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью по 40 кВА (каждый). Ориентировочная стоимость работ составляет 20 млн. рублей. АО «ДРСК» предлагает рассмотреть вариант строительства электросетевого хозяйства путем установки автономного питания в виде дизельной подстанции. Однако в этом случае тариф на такое электроснабжение будет запредельно высоким. 

Вопрос по дороге. 
С руководством ООО «Приморская ГРЭС» положительно решен вопрос о передаче в субаренду двух земельных участков и объектов, расположенных на дамбе для дальнейшей реализации данного проекта. До конца года планировалось выполнить работы за счет собственных средств инициатора проекта по ремонту дороги на данных участках, так как участок дороги по оконечности дамбы пришел в полную негодность. Необходимо сделать капитальный ремонт участка дороги (300 метров): отсыпать, построить подпорную стену. Все эти проблемы решает ООО «Акваферма», в то время как этой дорогой будут пользоваться и другие организации (ООО «Акваферма», ООО «Приморская ГРЭС» и др.).


Все эти внеплановые затраты ложатся на инициатора проекта. 
3. Инвестиционный проект по глубокой переработке неценных пород древесины (осина, береза). Инициатор инвестиционного проекта – ИП Устинов Вячеслав Юрьевич. 

В рамках реализации данного инвестиционного проекта выполнен монтаж и наладка оборудования. 
При реализации инвестпроекта возникли следующие проблемы:

- высокая стоимость (и срок реализации) подключения к сети электроснабжения (6,5 млн. руб.);

- плохое состояние подъездной дороги от федеральной трассы А-370 (Владивосток-Хабаровск) до территории завода;

- для закупа техники (погрузчик, тягач с прицепами), необходимой для реализации проекта, требуются кредитные ресурсы в объеме 24 млн. руб.;
- для запуска оборудования и начала производства необходимо привлечение китайских специалистов, прибытие их на территорию Приморского края сдерживается из-за введённых ограничений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
При помощи Правительства Приморского края решен вопрос по привлечению иностранных специалистов для наладки оборудования. В середине января 2021 года планируется их приезд на территорию пгт Лучегорск. К этому моменту будет набран первоначальный штат сотрудников для запуска производства.

В настоящее время идет поиск сырья для дальнейшей работы. 

