

# ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2020 году

от 16 июня 2020 года

пгт Лучегорск

## Присутствовали:

ервый заместитель главы администрации
Ι

Пожарского муниципального района, заместитель председателя координационного

штаба;

Греб Елена Витальевн - главный специалист отдела стратегического

развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального

района, секретарь координационного штаба.

Борик Николай Антонович - председатель Думы Пожарского

муниципального района;

Коробко Нина Владимировна - главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

Федоренко Елена Анатольевна - начальник финансового управления

администрации Пожарского муниципального

района;

Голоха Любовь Валентиновна - начальник отдела стратегического развития и

поддержки предпринимательства

администрации Пожарского муниципального

района;

Леонтьева Татьяна

Владимировна

- начальник управления культуры и молодежной политики администрации

Пожарского муниципального района;

Холодова Зоя Дмитриевна - начальник управления образования

администрации Пожарского муниципального

района;

Малиенко Светлана

Владимировна

- начальник отдела жизнеобеспечения,

дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального

района;

Козак Владимир Михайлович

- глава Лучегорского городского поселения;

Шарихина Светлана Потаповна	- председатель совета ООО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения;
Кирпичев Виктор Стефанович	- председатель Общественной палаты Пожарского муниципального района, общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Рачев Олег Петрович	- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района, общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Продан Наталья Васильевна	- председатель СЭОО «Первоцвет», общественный наблюдатель от Правительства Приморского края;
Тренин Павел Васильевич	- глава Светлогорского сельского поселения;
Федотова Ирина Сергеевна	- глава Верхнепервальского сельского поселения;
Гнатко Николай Михайлович	- глава Губеровского сельского поселения;
Петрова Галина Ивановна	- глава Краснояровского сельского поселения;
Кабелюк Виктория Николаевна	- инженер-рыбовод ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» (ФГУП «ТИНРО»), общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Григорьева Татьяна Сергеевна	- сотрудник ООО «Уссури», общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Цветкова Марина Геннадьевна	- врач клинической лабораторной диагностики КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Андреева Ирина Ивановна	- казначей отдела № 6 УФК по Приморскому краю, общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района.

### Повестка заседания:

1. Об исполнении протокольных решений заседания координационного штаба от 22 апреля 2020 года.

## Докладчики:

Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновна - п. 3;

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна - п.4;

Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района Холодова Зоя Дмитриевна - п. 4,5.

2. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

#### Докладчики:

Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Малиенко Светлана Владимировна;

Глава Светлогорского сельского поселения Тренин Павел Васильевич; Глава Верхнепервальского сельского поселения Федотова Ирина Сергеевна;

Глава Губеровского сельского поселения Гнатко Николай Михайлович; Глава Пожарского сельского поселения Гнедых Андрей Владимирович; Глава Краснояровского сельского поселения Петрова Галина Ивановна.

3. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

**Докладчик:** Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Малиенко Светлана Владимировна.

4. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

**Докладчик:** Глава Лучегорского городского поселения Козак Владимир Михайлович.

5. О ходе реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

**Докладчик:** Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна

6. О ходе реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Здоровье». **Докладчик:** Главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Коробко Нина Владимировна.

#### Решение:

- 1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 2. Главам поселений Пожарского муниципального района, заместителям главы администрации Пожарского муниципального района, начальникам отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района:
- 2.1. Взять под особый контроль ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района;
- 2.2. Незамедлительно информировать главу Пожарского муниципального района и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствам, влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки;
- 2.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов;
- 2.4.Обеспечить предоставление в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района достоверной отчетной информации о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов еженедельно по пятницам до 15-00 часов;
- 2.5. Освещать ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района в средствах массовой информации, а также путем размещения информации на сайте органов местного самоуправления.
- 3. Рекомендовать главе Краснояровского сельского поселения Петровой Г.И. заключить муниципальный контракт на выполнение дополнительных работ по благоустройству сквера в рамках регионального проекта «Благоустройство дворовых территорий» за счет средств экономии по результатам аукциона по данному проекту.

# Срок исполнения – до 1 июля 2020 года.

- 4. Рекомендовать главе Лучегорского городского поселения Козаку В.М. принять меры по заключению муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог пгт Лучегорска по ул. Поликлиническая и ул. Лучегорская. О принятых мерах проинформировать председателя координационного штаба главу Пожарского муниципального района С.А. Филатова в срок до 1 июля 2020 года.
- 5. Начальнику юридического отдела администрации Пожарского муниципального района Бирюкову С.А. подготовить претензионное письмо ООО «Саан» подрядчика по муниципальному контракта на выполнение

емонтных работ покрытия автодороги с. Светлогорье на нарушение сроков сполнения контракта.

Срок исполнения - до 25 июня 2020 года.

ервый заместитель главы цминистрации Пожарского муниципального района, меститель председателя координационного штаба

В.В. Седых

ссылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю ализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному монту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных оектов в Пожарском муниципальном районе в 2020 году (по списку)

