



## ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пужарском муниципальном районе в 2021 году

---

от 09 февраля 2021 года

пгт Лучегорск

### Присутствовали:

Филатов  
Станислав Анатольевич

- глава Пужарского муниципального района,  
председатель организационного штаба;

Седых  
Вадим Владимирович

- первый заместитель главы администрации  
Пужарского муниципального района,  
заместитель председателя организационного  
штаба;

Греб  
Елена Витальевна

- главный специалист отдела стратегического  
развития и поддержки предпринимательства  
администрации Пужарского муниципального  
района, секретарь организационного штаба.

### Члены координационного штаба:

Бороденко  
Валентина Алексеевна

- председатель Думы Пужарского  
муниципального района;

Кистенева  
Людмила Александровна

начальник финансового управления  
администрации Пужарского муниципального  
района;

Леонтьева  
Татьяна Владимировна

- начальник управления культуры и  
молодежной политики администрации  
Пужарского муниципального района;

Холодова  
Зоя Дмитриевна

- начальник управления образования  
администрации Пужарского муниципального  
района;

Козак  
Владимир Михайлович

- глава Лучегорского городского поселения;

Федотова  
Ирина Сергеевна

- глава Верхнепервальского сельского  
поселения;

Гнатко  
Николай Михайлович

- глава Губеровского сельского поселения;

Шарихина  
Светлана Потаповна

- председатель совета ООО «ОКО»  
Пожарского района, общественный  
наблюдатель от Лучегорского городского  
поселения;

Кабелюк  
Виктория Николаевна

- инженер-рыбовод ФГУП «Тихоокеанский  
научно-исследовательский рыбохозяйственный  
центр» (ФГУП «ТИНРО»), общественный  
наблюдатель от Пожарского муниципального  
района;

Цветкова  
Марина Геннадьевна

- врач клинической лабораторной диагностики  
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», общественный  
наблюдатель от Пожарского муниципального  
района.

**Слушали:**

1. О целях и задачах на 2021 год по реализации мероприятий и создания объектов в рамках национальных и региональных проектов.

**Докладчик:** глава Пожарского муниципального района **Филатов Станислав Анатольевич**.

**Слушали:**

2. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проекта «Чистая вода».

**Докладчик:** Первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района **Седых Вадим Владимирович**.

**Слушали:**

3. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

**Докладчик:** Глава Лучегорского городского поселения **Козак Владимир Михайлович**.

**Слушали:**

4. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

**Докладчики:** Глава Верхнепервальского сельского поселения **Федотова Ирина Сергеевна**; Глава Губеровского сельского поселения **Гнатко Николай Михайлович**; Глава Пожарского сельского поселения **Гнедых Андрей Владимирович**; Глава Светлогорского сельского поселения **Тренин Павел Васильевич**.



**Слушали:**

5. О ходе реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

**Докладчик:** Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района **Леонтьева Татьяна Владимировна**.

**Слушали:**

6. О реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Образование».

**Докладчик:** Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района **Холодова Зоя Дмитриевна**.

**Слушали:**

7. Подведение итогов совещания.

**Докладчик:** глава Пожарского муниципального района **Филатов Станислав Анатольевич**.

**Решение:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Главам поселений Пожарского муниципального района, заместителям главы администрации Пожарского муниципального района, начальникам отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района:

2.1. В срок до **1 марта 2021 года** обеспечить завершение всех конкурсных процедур по реализации национальных и региональных проектов.

2.2. В соответствии с п. 5 Протокола № 6 заседания проектного комитета Приморского края под руководством Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко от 21 января 2021 года включить в условия контракта брендинг подрячиком создаваемого объекта символикой национального проекта.

2.3. Обеспечить предоставление в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района достоверной отчетной информации о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов **еженедельно по пятницам до 15-00 часов**.

2.4. **Ежемесячно в первую пятницу месяца до 15.00 часов** предоставлять фото- и видеоматериалы о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

2.5. Взять под особый контроль ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района.

2.6. Незамедлительно информировать главу Пожарского муниципального района и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствах, влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки.

2.7. Обеспечить участие общественных наблюдателей, а также активных граждан в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов не реже 1 раза в месяц в соответствии с утвержденными графиками, принимать к руководству их рекомендации и замечания.

2.8. Освещать ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района в средствах массовой информации, а также путем размещения информации на сайте органов местного самоуправления.

Глава Пожарского муниципального района,  
председатель координационного штаба



С.А. Филатов

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку)