



ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году

от 11 марта 2021 года

пгт Лучегорск

Присутствовали:

Филатов
Станислав Анатольевич

- глава Пожарского муниципального района,
председатель организационного штаба;

Седых
Вадим Владимирович

- первый заместитель главы администрации
Пожарского муниципального района,
заместитель председателя организационного
штаба;

Греб
Елена Витальевна

- главный специалист отдела стратегического
развития и поддержки предпринимательства
администрации Пожарского муниципального
района, секретарь организационного штаба.

Члены координационного штаба:

Бороденко
Валентина Алексеевна

- председатель Думы Пожарского
муниципального района;

Кистенева
Людмила Александровна

начальник финансового управления
администрации Пожарского муниципального
района;

Леонтьева
Татьяна Владимировна

- начальник управления культуры и
молодежной политики администрации
Пожарского муниципального района;

Холодова
Зоя Дмитриевна

- начальник управления образования
администрации Пожарского муниципального
района;

Козак
Владимир Михайлович

- глава Лучегорского городского поселения;

Федотова
Ирина Сергеевна

- глава Верхнепервальского сельского
поселения;

Гнедых Андрей Владимирович	- глава Пожарского сельского поселения;
Продан Наталия Васильевна	- председатель совета Социально-экологической общественной организации «Первоцвет» Пожарского района, общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Казаросян Амлет Погосович	- председатель Пожарского районного совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Шарихина Светлана Потаповна	- председатель совета ООО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения;
Рачев Олег Петрович	- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района.

1. Слушали:

О ходе исполнения пункта 5.1. Протокола заседания проектного управления Приморского края под руководством Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко с органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края в части обеспечения завершения всех конкурсных процедур по реализации национальных проектов до 1 марта 2021 года.

1.1 О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проекта «Чистая вода».

Докладчик: Первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района **Седых Вадим Владимирович**.

1.2. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

Докладчик: Глава Лучегорского городского поселения **Козак Владимир Михайлович**.

1.3. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

Докладчики: Глава Верхнепервальского сельского поселения **Федотова Ирина Сергеевна**; Глава Губеровского сельского поселения **Гнатко Николай Михайлович**; Глава Пожарского сельского поселения **Гнедых Андрей Владимирович**; Глава Светлогорского сельского поселения **Тренин Павел Васильевич**.

1.4. О ходе реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

Докладчик: Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района **Леонтьева Татьяна Владимировна**.

1.5. О реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Образование».

Докладчик: Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района **Холодова Зоя Дмитриевна**.

2. Слушали:

2.1. Об утверждении Паспортов (Дорожных карт реализации региональных проектов) в Пожарском муниципальном районе в 2021 году.

2.2. О брендинговании объектов символикой национального проекта.

2.3. Об организации работы с общественными наблюдателями.

Докладчик: Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района **Голоха Любовь Валентиновна**.

3. Слушали:

7. Подведение итогов совещания.

Докладчик: глава Пожарского муниципального района **Филатов Станислав Анатольевич**.

Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:

2.1. В срок до **1 апреля 2021 года** обеспечить завершение всех конкурсных процедур по выпору подрядчиков (исполнителей) на выполнение работ по реализации мероприятий национальных и региональных проектов.

2.2. В срок до **1 апреля 2021 года** обеспечить брендингование объектов символикой национального проекта.

2.3. Обеспечить предоставление в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района достоверной отчетной информации о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов **еженедельно по пятницам до 15-00 часов**.

2.4. Ежемесячно в первую пятницу месяца до **15.00 часов** предоставлять фото- и видеоматериалы о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

2.5. Взять под особый контроль ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов и обеспечить выполнение запланированных мероприятий и проектов в установленные муниципальными контрактами сроки.

2.6. Незамедлительно информировать главу Пожарского муниципального района и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствах,

влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки.

2.7. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов не реже 1 раза в месяц в соответствии с утвержденными графиками, принимать к руководству их рекомендации и замечания.

2.8. Освещать ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района в средствах массовой информации, а также путем размещения информации на сайте органов местного самоуправления.

3. С целью поэтапного контроля за ходом исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района утвердить Паспорт (Дорожную карту реализации региональных проектов) в Пожарском муниципальном районе в 2021 году.

Глава Пожарского муниципального района,
председатель координационного штаба

С.А. Филатов

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку)