



ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Печорском муниципальном районе в 2021 году

от 21 мая 2021 года

пгт Лучегорск

Присутствовали:

Бибилов
Андрей Алексеевич

- Врио первого заместителя главы администрации Печорского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;

Греб
Елена Витальевна

- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Печорского муниципального района, секретарь организационного штаба.

Члены координационного штаба:

Леонтьева
Татьяна Владимировна

- и.о. заместителя главы администрации Печорского муниципального района, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Печорского муниципального района;

Бородин
Валентина Алексеевна

- председатель Думы Печорского муниципального района;

Голова
Любовь Валентиновна

- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Печорского муниципального района;

Кистенева
Людмила Александровна

- начальник финансового управления администрации Печорского муниципального района;

Холодова
Зоя Дмитриевна

- начальник управления образования администрации Печорского муниципального района;

Новоселова
Виктория Юрьевна

- Врио глава Лучегорского городского поселения;

Федотова
Ирина Сергеевна

- глава Верхнепервальского сельского поселения;

Гнедых Андрей Владимирович	- глава Пожарского сельского поселения;
Гнатко Николай Михайлович	- глава Губеровского сельского поселения;
Продан Наталия Васильевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (координатор);
Зрянин Дмитрий Юрьевич	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Кабелюк Виктория Николаевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Климова Алёна Константиновна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Шарихина Светлана Потаповна	- председатель совета ООО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения;
Рачев Олег Петрович	- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района.

1. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Чистая вода».

Докладчик: Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района **Малиенко Светлана Владимировна.**

2. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

Докладчик: Врио главы Лучегорского городского поселения **Новоселова Виктория Юрьевна.**

3. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

Докладчики:

Глава Верхнепервальского сельского поселения **Федотова Ирина Сергеевна**; глава Губеровского сельского поселения **Гнатко Николай Михайлович**; глава Пожарского сельского поселения **Гнедых Андрей Владимирович.**

4. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

Докладчик: И.о. главы администрации Пожарского муниципального района, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района **Леонтьева Татьяна Владимировна**.

5. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Образование».

Докладчик: Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района **Холодова Зоя Дмитриевна**.

6. Слушали:

О предоставлении текущей отчетности, об организации работы по брендированию объектов символикой национального проекта, организации работы с общественными наблюдателями.

Докладчики: Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района **Голоха Любовь Валентиновна**, координатор общественных наблюдателей от Пожарского муниципального района **Продан Наталья Васильевна**.

7. Слушали:

Подведение итогов совещания - Врио первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района **Бибиков Андрей Алексеевич**.

Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Отметить и поставить на вид низкую исполнительскую дисциплину, бездействие и игнорирование участия в заседании Координационного штаба и предоставлении отчетной информации о ходе реализации проектов главы Светлогорского сельского поселения Тренина П.В.

3. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:

3.1. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий и проектов в установленные муниципальными контрактами сроки.

3.2. Незамедлительно информировать главу Пожарского муниципального района и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствах, влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки.

3.3. Не допускать нарушения законодательства в ходе выполнения муниципальных контрактов, в случае нарушения подрядчиком сроков начала исполнения работ по муниципальным контрактам или не соблюдения их условий, своевременно принимать соответствующие меры и проводить претензионную работу в отношении недобросовестных подрядчиков.

Срок исполнения – постоянно.

3.4. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов в соответствии с утвержденными графиками, принимать к руководству их рекомендации и замечания, по результатам осмотра объектов предоставлять чек-листы, оформленные общественными наблюдателями, в отдел стратегического развития администрации района.

Срок предоставления чек-листов и информации по работе с общественными наблюдателями - до 18 и до 1 числа месяца.

3.5. Продолжить работу по брендированию и обеспечить завершение брендирования объектов символикой национального проекта:

- реализованных проектов (созданных объектов) в 2019-2020 годы - **до 1 июля 2021 года;**

- создаваемых объектов в текущем году – **до 1 сентября 2021 года.**

3.6. Обеспечить предоставление в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района достоверной отчетной информации, фото- и видеоматериалов о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Срок исполнения еженедельно по пятницам до 15-00 часов.

3.7. Предоставлять информацию о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Срок исполнения - ежемесячно в первую пятницу месяца до 15.00 часов

Врио первого заместителя главы администрации
Пожарского муниципального района,
заместитель председателя организационного штаба



А.А. Бибиков

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку)