[image: image1.jpg]



ПРОТОКОЛ
заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году 
_________________________________________________________________

  от 29 сентября 2021 года                                                                     пгт Лучегорск
  Присутствовали:

	Козак 

Владимир Михайлович
	- глава Пожарского муниципального района, председатель организационного штаба;


	Бибиков

Андрей Алексеевич
	- Врио первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;



	Греб 

Елена Витальевн 
	- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района, секретарь организационного штаба.



	Члены координационного штаба


	Бороденко

Валентина Алексеевна
	- председатель Думы Пожарского муниципального района;


	Голоха 

Любовь Валентиновна 
	- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;


	Леонтьева 

Татьяна Владимировна
	- начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;


	Храмцова

Светлана Анатольевна
	- Врио начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района;


	Малиенко 

Светлана Владимировна
	- начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района;

	Новоселова

Виктория Юрьевна
	- Врио главы Лучегорского городского поселения;

	Федотова 

Ирина Сергеевна
	- глава Верхнепервальского сельского поселения;

	Кабелюк 

Виктория Николаевна
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Зрянин 

Дмитрий Юрьевич 
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Шарихина 

Светлана Потаповна
	- председатель совета ОО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения

	Тесленко

Сергей Иванович
	- директор Филиала «Пожарский» Акционерного общества «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» .


Слушали:

1.
О ходе реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, реализуемых с отставанием сроков исполнения муниципальных контрактов: 

1.1. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Формирование городской среды» и проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

Докладчики: Врио главы Лучегорского городского поселения Новоселова Виктория Юрьевна; директор филиала «Пожарский» Акционерного общества «Приморское автодорожное ремонтное предприятие».
1.2. О ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Докладчик: Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Малиенко Светлана Владимировна; директор филиала «Пожарский» Акционерного общества «Приморское автодорожное ремонтное предприятие».
2. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Культура» - Капитальный ремонт санузлов муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района»; Создание молодежного пространства «Точка 25. Лучегорск».

Докладчик: Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна.

3. Об исполнении протокольных решений прошедших заседаний Координационного штаба, обсуждение неисполненных протокольных Решений и недочетов в работе должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. 

Докладчик: Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновна.

1. 
Решение:
2. Информацию докладчиков принять к сведению.
3. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:
2.1. Обеспечить завершение работ в рамках национальных и региональных проектов в соответствии с уточненными графиками:
- по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги с ливневым коллектором ул. Ленина, от ул. Набережная до проезда к МКД № 7 и МКД № 6 3 микрорайона пгт Лучегорск - срок исполнения - до 15 октября 2021 года;

- по ремонту автомобильной дороги (улица Заводская) с. Новостройка с устройством асфальтобетонного покрытия, ливневой канализации и установкой уличного освещения - срок исполнения - до 15 октября 2021 года;
- по ремонту автомобильной дороги с ливневой канализацией/Сооружение-улица Виниченко от ул. Поликлиническая до проезда к МКД № 21 и МКД № 29 4 микрорайона пгт Лучегорск - срок исполнения - до 15 октября 2021 года.

2.2. Завершить брендирование объектов 2021 года символикой национального проекта.

Срок исполнения - до 10 октября 2021 года.

2.3. Освещать ход завершения реализации национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района в средствах массовой информации, а также путем размещения информации в социальных сетях и на сайте органов местного самоуправления, в группах WhatsApp в сельских поселениях.
2.4. Организовать работу с гражданами с привлечением СМИ и социальных сетей по обсуждению объектов и проектов, запланированных к реализации в 2022 году. Обеспечить участие не менее 20% жителей в возрасте старше 14 лет в информационной кампании по принятию решений по отбору проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту объектов дорожного хозяйства, планируемых в 2022 году. 
Информацию о количестве жителей в возрасте старше 14 лет, принявших участие в информационной кампании по принятию решений по отбору проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту объектов дорожного хозяйства, планируемых в 2022 году предоставить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района
Срок исполнения – до 01 ноября 2021 года.

2.5. Рекомендовать главам поселений совместно с ресурсоснабжающими организациями, общественными наблюдателями и уполномоченными органами сформировать график строительства (создания, капитального ремонта, реконструкции) в 2022 году объектов в рамках национальных и региональных проектов (дорог, общественных и дворовых территорий), учитывающий планы по ремонту и восстановлению инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения данных объектов. 

Сформированные графики, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и общественными наблюдателями предоставить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района.
Срок исполнения – до 10 октября 2021 года.
3. Начальнику отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновне сформировать перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации в 2022 году в рамках национальных и региональных проектов для обсуждения на очередном заседании Координационного  штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе. 
Срок исполнения – до 20 октября 2021 года.

Глава Пожарского муниципального района, 

председатель координационного штаба                                                  В.М. Козак
Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку).
