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Информация по результатам
проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Пожарского муниципального района, выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годы»
Основание для проверки:

Бюджетный Кодекс РФ, Устав Пожарского муниципального района, Положение о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального района; п.п. 1 пункта 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района на 2019 год. 

Цель проверки: определить целевое и эффективное использование средств бюджета Пожарского муниципального района, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годы». 
Предмет проверки: средства бюджета Пожарского муниципального района, документы, подтверждающие выделение и использование средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Объекты проверки: администрация Пожарского муниципального района.
Проверяемый период: 2018 год.
Общие положения
При проведении контрольного мероприятия использованы нормативные правовые акты, действующие в проверяемом периоде. 

Для проведения контрольного мероприятия в адрес исполнителя указанной муниципальной программы: администрация Пожарского муниципального района 11.01.2019 (исх. № 2) было направлено уведомление о его проведении и требование по предоставлению документов.

Проверке были представлены:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию учреждения в установленном законом порядке: свидетельство о постановке на учет в МИ ФНС № 2 по Приморскому краю – серия 25 № 003734019 от 10.12.1991 г. с присвоением ИНН 2526000014  КПП 252601001; свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц – серия 25 № 003065944 от 10.08.2010г. ОГРН 102250148097;

- паспорт муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годов»;
- выписка из Реестра муниципального имущества в части объектов муниципального жилищного фонда;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 7 жилых помещений: с. Губерово, ул. Кооперативная, д.1, кв. 2; с. Губерово, ул. Кооперативная, д. 1, кв.5; с. Новостройка, ул. Заводская, д.4, кв.49; с. Новостройка, ул. Заводская, д.10, кв. 51; с. Новостройка ул. Заводская, д. 7, кв. 51; с. Новостройка, ул. Заводская, д. 6, кв. 40; с. Новостройка, ул. Заводская, д.6, кв.4;

- акты обследования помещений и заключения о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для постоянного проживания;

- постановление администрации Пожарского муниципального района от 31.03.2015 года № 147- па «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу при администрации Пожарского муниципального района» (с изменениями); 

- постановление администрации Пожарского муниципального района от 18.11.2015 года № 415-па «О признании многоквартирных домов, расположенных в с. Губерово по ул. Советская д. 14 и д.16, в с. Красный Яр по ул. Набережная, д.31, аварийными и подлежащими сносу»;

- выписки из похозяйственной книги: л/с №№ 46, 42, 44, 47, 51, 48, б/н; документы о составе семьи;

- договоры социального найма (по каждому объекту, подлежащему расселению) и договоры социального найма, подтверждающие предоставление приобретенных жилых помещений в рамках реализации программы;   
- главная книга за 2018 год;

- журналы операций за 2018 год;

- распоряжение администрации Пожарского муниципального района от 27.12.2013 года № 127-ра «О мерах по исполнению Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Пожарского муниципального района» (с изменениями);

- постановление администрации Пожарского муниципального района от 18.01.2018 года № 13-па «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2018 год»;

- нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 26.02.2015 года № 326-НПА «Об утверждении Положения об Управлении муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района» (в редакции НПА Думы ПМР от 30.11.2017г. №120-НПА);

- постановление администрации Пожарского муниципального района от 17.02.2016 года № 53-па «Об утверждении Положения об отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района Приморского края»;

- должностные обязанности работников контрактной службы; 

- утвержденный план-график закупок на 2018 год;

- документация (извещение) о закупках (в части закупок на реализацию мероприятий данной муниципальной программы);
- отчеты об исполнении контрактов;

- муниципальные контракты и договоры, заключенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы;

- документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, акты приемки, результаты экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
- первичные бухгалтерские документы и иные документы, подтверждающие расходы учреждения, связанные с реализацией муниципальной программы за 2018 год.
С 20.02.2016 года и по настоящее время возглавляет администрацию Пожарского муниципального района Ф.И.О.

Руководитель контрактной службы, первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района – Ф.И.О.

Главный бухгалтер – Ф.И.О (с 02.02.1997 года).

Основной разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района.


 По результатам проверки составлен акт от 14.02.2019 года, который направлен в учреждение 14.02.2019 года (исх. №13) для ознакомления и подписания.


В адрес Контрольно-счетной палаты 27.02.2019 года поступили возражения по отдельным замечаниям, отраженным в акте проверки, которые не приняты Контрольно-счетной палатой.


В адрес главы Пожарского муниципального района направлена аргументированная информация о причинах непринятия возражений. 

Результаты контрольного мероприятия


Объем проверенных средств, направленных в 2018 году администрацией Пожарского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годы», составил 4 423,55 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.


Сумма нарушений возможных к оценке составляет 44,0 тыс. руб. - неэффективные расходы.


 Проверкой установлены следующие случаи нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок:
- нарушение сроков направления информации и документов, вносимых в реестр контракта – 2 закупки;

- нарушение заказчиком условий контрактов, в части соблюдения сроков оплаты поставщикам (подрядчикам, исполнителям) исполненных по контрактам обязательств – 3 закупки.
1. Проведенным анализом положений муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годы» установлено следующее:
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится в том числе:


- обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.


Статье
й 14 Жилищного кодекса РФ установлены полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений.

К таким полномочиям кроме прочего относится:


- учет муниципального жилищного фонда;


- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;


- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;


- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.

Жилищный фонд в сельских поселениях, входящих в состав Пожарского муниципального района в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию.


Аварийный жилищный фонд является непосредственной угрозой для жизни граждан, ухудшает внешний облик сельских поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов.  


Согласно Положения об отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района, утвержденного постановлением от 17.02.2016 года № 53-па, одним из полномочий данного отдела является обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. А также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 Жилищного кодекса РФ, в целях обеспечения жильем граждан, проживающих в домах непригодных для проживания, признанных аварийными администрацией Пожарского муниципального района разработана и утверждена муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017 – 2020 годы». 
Данная муниципальная программа утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района 13.11.2017 года № 781-па.

Разработчик программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района.

Согласно паспорту муниципальной программы, ответственным исполнителем мероприятий программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района. 
Основными целями муниципальной программы являются:
- переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, в благоустроенные жилые помещения;

- создание безопасных и комфортных условий проживания для жильцов аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.09.2017 года и включенного в данную программу.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- формирование нормативной правовой базы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых граждан жильем;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания, признанных аварийными.

В соответствии с паспортом реализация мероприятий данной программы позволит к концу 2020 года переселить из аварийного жилищного фонда 96 человек, из 12 домов, признанных аварийными.
В рамках контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведен анализ реализации мероприятий данной муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 года. (Приложение 1).

В рамках реализации муниципальной программы на 2018 год паспортом программы запланировано одно мероприятие – приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих по адресу: с. Губерово, ул. Советская, д. 16. 

Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции регламентирован постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47.
В рамках контрольного мероприятия администрацией Пожарского муниципального района представлено заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 11 от 06.11.2015 года.

Межведомственной комиссией, созданной постановлением администрации Пожарского муниципального района от 31.03.2015 года № 147-па, 6 ноября 2015 года рассмотрен вопрос по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, в том числе жилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Советская, д.16.

По результатам рассмотренных документов: заявления управления муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района от 27.10.2015 года и на основании результатов оценки технического состояния строительных конструкций жилого дома, изложенных в отчете специализированной организации по техническому обследованию 2-х этажного 12 –квартирного жилого дома от 19.10.2015 года межведомственной комиссией принято заключение: выявлены основания для признания жилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Советская, д.16, аварийным и подлежащим сносу вследствие фактического износа строительных конструкций.
На основании заключения администрацией Пожарского муниципального района 18.11.2015 года издано постановление № 415-па «О признании многоквартирных домов, расположенных в с. Губеровов по ул. Советская д. 14 и д. 16, в с. Красный Яр по ул. Набережная, д.31 аварийными и подлежащими сносу».

На основании постановления администрации Пожарского муниципального района № 415 –па издано распоряжение администрации Пожарского муниципального района от 18.12.2015 года № 212-ра «О принятии мер по аварийному жилищному фонду сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, и подлежащему капитальному ремонту».
Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено за счет средств бюджета Пожарского муниципального района.
Программой на 2018 год утверждены объемы финансирования в сумме 4 672,5 тыс. руб., которые не соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год (с изменениями). 
Согласно нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержденные плановые назначения по администрации Пожарского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год составляют 5 000,00 тыс. руб.
Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 30.10.2018 года № 168- НПА «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2018 год плановые назначения уменьшены и утверждены в объеме 4 000,00 тыс. руб.

 Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 28.12.2018 года № 186- НПА «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены на 2018 год плановые назначения по администрации Пожарского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы в сумме 4 427,24 тыс. руб.
Расхождение между утвержденными нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года бюджетными ассигнованиями на реализацию муниципальной программы и объемами финансирования, утвержденными паспортом муниципальной программы, составляет 572,76 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 245,26 тыс. руб. 

Вышеуказанное нарушение обусловлено нарушением администрацией Пожарского муниципального района норм ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В соответствии с утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района от 25.03.2014 года № 132-па (с изменениями) Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района в случае снижения или увеличения ожидаемых поступлений в бюджет района муниципальная программа подлежит изменению (п.6 Порядка).
Внесение изменений в программы осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения Думы Пожарского муниципального района о внесении изменений в бюджет района в соответствии с действующим законодательством.

Одновременно, вышеуказанное расхождение в объемах финансирования свидетельствует о том, что соответствующие изменения в данную муниципальную программу ответственным исполнителем – отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района не вносились. 
Кассовое исполнение реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 года составило 3 996,4 тыс. руб., или 90,3% годовых назначений (4 427,24 тыс. руб.).
  Проведенным анализом паспорта программы и текстовой части установлено, что в целом программа разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на основании действующих муниципальных нормативных правовых актов.

Программа разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленных Федеральным законом РФ № 131 - ФЗ.
В ходе проверки законности включения объектов в муниципальную программу установлено следующее:

Согласно паспорта муниципальной программы по состоянию на 01.09.2017 года на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, находится 12 аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке таковыми, в которых проживает 96 человек.
Приложением 1 к проекту муниципальной программы установлен перечень аварийного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.09.2017 года.
Проведенной проверкой установлено, что не все перечисленные в данном перечне жилые помещения числятся в Реестре муниципального имущества Пожарского муниципального района в разделе «Жилые помещения».

Так, в Реестре муниципального имущества в разделе «Жилые помещения» под № 186 числятся жилые помещения, расположенные по адресу: с. Новостройка ул. Петра Григоренко,20.  При этом квартира за № 3б в Реестре не числится.

В Реестре муниципального имущества под № 190 числятся жилые помещения, расположенные по адресу: с. Губерово, ул. Советская, 14. Квартиры за №№ 3б, 6б, 8а, 8б в Реестре не числятся.
Следует отметить, что в соответствии с Приложением №2 к Закону Приморского края от 04.02.2015 года № 552-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Пожарского муниципального района и Пожарским муниципальным районом» (с изменениями на 12.02.2018 года) из муниципальной собственности Губеровского сельского поселения в муниципальную собственность Пожарского муниципального района кроме прочего переданы жилые помещения, расположенные по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Советская, д.16, квартиры №№ 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 общей площадью 385,1 кв.м. (всего 8 квартир)
В Реестре муниципального имущества Пожарского муниципального района в разделе «Жилищный фонд» под реестровым номером 191 числятся жилые помещения, расположенные по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Советская, д.16, квартиры №№ 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8а, 8б общей площадью 385,1 кв. м. (всего 12 квартир).
Указанное расхождение в количестве жилых помещений обусловлено проведенной жильцами до 2015 года перепланировкой.
В результате перепланировки количество жилых помещений в указанном доме увеличилось до 12 квартир.
Перепланировка в данном доме проведена до вступления в силу Федерального закона от 25.04.2014 года № 136 – ФЗ, которым полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством возложены на органы местного самоуправления муниципального района.

В связи с чем, документы, подтверждающие законность проведенной перепланировки и расселения граждан, которая привела к увеличению количества жилых помещений к проверке не представлены.
К проверке представлены план и экспликация к поэтажному плану здания (строения), расположенного в с. Губерово по ул. Советская, дом 16. 

В Реестр муниципального имущества Пожарского муниципального района жилые помещения, расположенные по адресу с. Губерово, ул. Советская, д.16 внесены на основании постановления администрации Пожарского муниципального района от 10.12.2018 года № 610-па.
Как указано выше паспортом программы на 2018 год запланировано приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в доме по адресу: с. Губеровов, ул. Советская, д.16.
Согласно паспорту программы количество жилых помещений, подлежащих расселению в 2018 году составляет 10 ед., количество жителей, подлежащих переселению из одного аварийного дома в 2018 году составит 20 человек.

Общая расселяемая площадь жилых помещений согласно паспорта составляет 411,2 кв.м.  

В соответствии с основными целевыми показателями эффективности реализации программы, являющимися приложением к паспорту программы, на конец 2018 года количество жилых помещений, предоставленных гражданам для переселения из муниципального аварийного жилищного фонда составит 10 ед.  
 Анализ исполнения запланированных мероприятий в разрезе жилых помещений, подлежащих расселению приведен в приложении 2.
Проанализировав исполнение программных мероприятий в разрезе жилых помещений, подлежащих расселению, можно сделать вывод о том, что из 10 запланированных к переселению жилых помещений общей площадью 411,2 м2 переселено 7 жилых помещений общей площадью 309,6 м2, что составляет 70% от запланированных мероприятий.

Тем самым, целевой показатель, установленный паспортом программы за 2018 год не достигнут. 

Общая площадь приобретенных жилых помещений (квартир) составляет 351,9 кв.м., что на 13,7% больше общей площади аварийного расселяемого жилья.

Как указано выше, паспортом программы на реализацию мероприятий по переселению граждан из 10 аварийных помещений предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 672,5 тыс. руб.

В соответствии с паспортом программы объемы финансирования предусмотрены из расчета средней рыночной стоимости 11 363,0 руб. за 1 кв. м.

Фактически бюджетом Пожарского муниципального района на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы 4 427,24 тыс. руб. или 94,7% от утвержденных паспортом программы объемов финансирования.
Как, указано выше, в 2018 году администрацией Пожарского муниципального района приобретено 7 жилых помещений (квартир) общей стоимостью 4 423,5 тыс. руб. 
Вышеуказанное свидетельствует о некорректности планирования паспортом программы программных мероприятий в части количества планируемых к приобретению жилых помещений (квартир) и объемов финансирования данного мероприятия. 

2. Проверка законности использования средств, выделенных из бюджета Пожарского муниципального района, на реализацию программных мероприятий, соблюдение условий заключенных договоров, правомерность их оплаты показала: 
Предметом проверки являются платежные и иные первичные бухгалтерские документы, контракты (договоры) на выполнение работ, оказание услуг, акты выполненных работ, оказанных услуг, иные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств районного бюджета.

В 2018 году закупка товаров, работ, услуг по подразделу 05 01 «Жилищно-коммунальное хозяйство" осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 27.12.2013 года № 127-ра (с изменениями в ред. от 22.03.2018 года № 80-ра) в администрации Пожарского муниципального района создана контрактная служба для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пожарского муниципального района.
Распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 14.11.2018 года № 293-ра утвержден новый состав контрактной службы.
Контрактная служба создана в целях обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком администрацией Пожарского муниципального района закупок товаров, работ, услуг.  
Контрактная служба действует в администрации Пожарского муниципального района без создания специализированного структурного подразделения.

Положением о контрактной службе администрации Пожарского муниципального района, утвержденным распоряжением № 127-ра установлены функции и полномочия контрактной службы.

Следует отметить, что приказом Минэкономразвития РФ от 29.10.2013 года № 631 утверждено Типовое положение (регламент) о контрактной службе.

Пунктом 10 Типового положения определено, что руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы при формировании структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, определив функциональные обязанности между указанными работниками.   

В рамках подготовки к проведению контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой направлен запрос в администрацию Пожарского муниципального района о предоставлении кроме прочего должностных обязанностей работников контрактной службы.

К проверке представлены должностные инструкции: первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района Ф.И.О (руководитель контрактной службы); начальника отдела экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района Ф.И.О (работник контрактной службы); главного специалиста 2 разряда отдела экономики администрации Пожарского муниципального района Ф.И.О (работник контрактной службы).

Должностные инструкции начальника юридического отдела Ф.И.О (заместитель руководителя контрактной службы) и ведущего специалиста 3 разряда юридического отдела администрации Пожарского муниципального района Ф.И.О (работник контрактной службы) к проверке не представлены. 
Проанализировав представленные должностные инструкции работников контрактной службы Контрольно-счетной палатой сделан вывод, что руководителем контрактной службы не распределены в полной мере обязанности между работниками контрактной службы, а для работников, указанных выше должностные инструкции отсутствуют. 
Кроме того, должностной инструкцией первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района Ф.И.О, являющегося руководителем контрактной службы, обязанности как руководителя контрактной службы не утверждены.   

Основанием для осуществления закупок является перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Пожарского муниципального района, который содержится в плане закупок и плане графике закупок на 2018 год. 
Нарушений требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в части утверждения и размещения плана закупок и плана-графика закупок в ходе проверки не установлено.
Согласно показателям плана – графика закупок на 2018 год в первоначальной редакции закупки в рамках реализации данной муниципальной программы предусмотрены средства на общую сумму 5 000,00 руб.

Данные закупки запланировано провести конкурентными способами. 

В план закупок, план – график закупок на 2018 год внесено 18 изменений, из них 2 изменения связано с закупками в рамках реализации муниципальной программы:
- 07.11.2018 года объем закупок в рамках реализации муниципальной программы утвержден в сумме 3 996,6 тыс. руб.;

- 22.11.2018 года – объем закупок в рамках реализации муниципальной программы утвержден в сумме 4 423,59 тыс. руб.


В проверяемом периоде администрацией Пожарского муниципального района проведено 7 (семь) процедур осуществления закупок конкурентным способом (в части приобретения жилых помещений (квартир) в Губеровском сельском поселении), в том числе 3 электронных аукциона в электронной форме с НМЦК 2 034,0 тыс. руб., 1 запрос котировок с НМЦК 427,24 тыс. руб., 3 запроса предложений с НМЦК 1 968,71 тыс. руб.

По результатам проведенных процедур Заказчиком заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 4 423,55 тыс. руб. 

Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 4 429,95 тыс. руб., стоимость заключенных контрактов составила 4 423,55 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью заключенных контрактов) по итогам размещения муниципального заказа составила 6,4 тыс. руб. или 0,1%: от размещенных конкурентным способом заказов (6,4/4 429,95).


В рамках контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой проведена выборочная проверка процедур проведения 2 закупок, по которым администрацией Пожарского муниципального района заключены муниципальные контракты:

-  муниципальный контракт № 0320300012218000009-0174283-03 от 07.03.2018 г. на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении. Цена контракта 499 628,80 руб.;

- муниципальный контракт № 77 от 04.09.2018 г. на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении. Цена контракта 753 000,0 руб.

Аукционная документация подготовлена и утверждена в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, а также с соблюдением принципа открытости и прозрачности.

В соответствии с постановлением администрации Пожарского муниципального района от 07.04.2014 года № 153-па «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Пожарского муниципального района» в отношении каждой вышеуказанной закупки заказчиком – администрацией Пожарского муниципального района создавалась комиссия по осуществлению закупок.


Решение о создании комиссии по осуществлению закупок принималось заказчиком до начала проведения закупки.


Проведенной проверкой организации и проведения вышеуказанных закупок установлено следующее:


 Закупка №1. Распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 05.02.2018 года №26-ра «Об организации проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении (35,2 кв.м.)» утвержден состав аукционной комиссии, а также утверждена документация о проведении электронного аукциона.


Аукционная документация утверждена главой Пожарского муниципального района Ф.И.О.  


В единой информационной системе 05.02.2018 года размещено извещение о проведении электронного аукциона №0320300012218000009 и аукционная документация. Дата и время окончания подачи заявок установлено 15.02.2018 года 10-00 местного времени, что соответствует требованиям п.2 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ.


Дата и время окончания подачи заявок 15.02.2018 года 10:00


Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе 16.02.2018 года.


Дата проведения электронного аукциона 19.02.2018 года, что соответствует требованиям п.3 ст.68 Федерального закона №44-ФЗ.


Начальная (максимальная) цена контракта 499 628,8 руб.


Следует отметить, что проверкой установлено неверное установление техническим заданием минимального значения общей площади приобретаемого жилого помещения (квартиры), что повлияло на расчет начальной максимальной цены контракта. 


Так, согласно технического задания, утвержденного в составе аукционной документации, утвержденной распоряжением администрации Пожарского муниципального района №26-ра от 05.02.2018 года в разделе «Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки: Объект закупки: приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении» по строке 3.1 установлено минимальное значение показателя «общая площадь квартиры, кв.м.» -35,2.


Согласно представленным к проверке документам (договор социального найма от 01.04.2008г. № 44, экспликация к поэтажному плану здания (строения), расположенного в с. Губерово по ул. Советская, дом 16) наниматель Ф.И.О по договору социального найма № 44 в соответствии с экспликацией к поэтажному плану занимает жилое помещение, расположенное по адресу: (информация скрыта), общей площадью 32,1 кв. м.


Тем самым, площадь аварийного помещения, подлежащего расселению, составляет 32,1 кв. м.


В определении Конституционного суда РФ от 3.11.2009 № 1368-0-0 и от 29.05.2012 года № 928-0 было указано, что ч.1 ст. 89 Жилищного кодекса РФ гарантирующая обеспечение другими жилыми помещениями граждан, переселяемых из признанных непригодными для проживания, обусловливает исключительно компенсационный характер такого обеспечения, поскольку очевидно, что целью законодателя в данном случае было не улучшение жилищных условий по количественным показателям, а сохранение как минимум имеющейся обеспеченности граждан жильем (чтобы права граждан при выселении не были ущемлены) с одновременным улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности.

Согласно норм ст. 89 Жилищного кодекса РФ, предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86-88 ЖК РФ, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находится в границах данного населенного пункта.


В связи с вышесказанным техническим заданием установлено минимальное значение общей площади квартиры на 3,1 кв. м. больше общей площади ранее занимаемого жилого помещения, что противоречит положениям ст.89 Жилищного кодекса РФ.

Данное нарушение привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта установленной документацией об электронном аукционе на 44 001,4 руб.


В соответствии с частью 5 документации об электронном аукционе расчет НМЦК произведен из средней стоимости одного квадратного метра жилья и минимального значения общей площади приобретаемого жилого помещения (квартиры): 14 194,00руб. х 35,2 кв. м.= 499 628,8 руб.


Следовало установить НМЦК: 14 194,00 руб. х 32,1 = 455 627,40 руб, 

Расхождение: 499 628,8 – 455 627,40 = 44 001,40 руб.

Согласно протокола №0320300012218000009-1 от 16.02.2018 года рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении (35,2 кв.м.) в соответствии с ч.16 ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.


Единственная заявка, которая признана соответствующей установленным документацией об электронном аукционе требованиям, подана ИП Ф.И.О

В соответствии с заявкой на участие в электронном аукционе поданной ИП Ф.И.О предлагается жилое помещение, расположенное по адресу: (информация скрыта)

Согласно представленным документам ИП Ф.И.О действует от имени участника закупки Ф.И.О

Документом, подтверждающим полномочия ИП Ф.И.О. на осуществление действий от имени участника закупки Ф.И.О является доверенность от 09.02.2018 года № 25 АА 2382281 удостоверенная нотариусом Пожарского нотариального округа Приморского края.

Согласно указанной доверенности Ф.И.О уполномочивает ИП Ф.И.О представлять интересы, как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в открытых аукционах в электронной форме по продаже, принадлежащей Ф.И.О квартиры, расположенной по адресу (информация скрыта).


Данной доверенностью Ф.И.О также доверяет ИП Ф.И.О подписать и получить договор купли-продажи, передаточный акт. 


В соответствии с вышеуказанным протоколом на основании п. 4ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальный контракт на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении заключается с единственным участником электронного аукциона ИП Ф.И.О, в соответствии с п. 25 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном ст. 70 вышеуказанного закона. 

На условиях, предусмотренных документацией 07.03.2018 года между администраций Пожарского муниципального района и Ф.И.О в лице ИП Ф.И.О, действующего на основании договора комиссии от 13.02.2017 года заключен муниципальный контракт № 0320300012218000009-0174283-03 на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении, 2-х комнатная квартира, расположенная по адресу: (информация скрыта) 


Из представленных документов следует, что правом подписи муниципального контракта ИП Ф.И.О наделен исключительно доверенностью, указанной выше. 


В связи с чем полагаю, заключать муниципальный контракт между администрацией района и собственником данной квартиры в лице ИП Ф.И.О следовало на основании доверенностей оформленных в соответствии с гражданским законодательством.  

Следует отметить, что в соответствии с п.3 ст. 27 Федерального закона №44-ФЗ полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.


Кроме того, в соответствии с письмом Минэкономразвития РФ от 15.06.2016 года № Д25и-1508 «О порядке участия физических и юридических лиц в электронном аукционе лично или через своего представителя при наличии надлежаще оформленной доверенности» договор комиссии с собственником квартиры не является подтверждением полномочий представителя участников закупки.


Цена заключенного контракта 499 628,8 руб.


Как указано выше техническим заданием установлено минимальное значение общей площади квартиры на 3,1 кв. м. больше общей площади ранее занимаемого жилого помещения, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта установленной документацией об электронном аукционе на 44 001,4 руб.

 
В связи с чем, можно сделать вывод, что администрацией района при осуществлении данной закупки не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного кодекса, согласно которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности).

Нарушения сроков опубликования документов (материалов) при проведении электронного аукциона не установлено.

Закупка 2. Распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 05.06.2018 года №146-ра «Об организации проведения повторного запроса предложений на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении (53,1 кв.м.)» утвержден состав комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, а также утверждена документация о проведении запроса предложений.

Документация о проведении запроса предложений утверждена и.о. главы Пожарского муниципального района Ф.И.О

В единой информационной системе 07.06.2018 года размещено извещение о проведении запроса предложений №0320300012218000043 и документация. Дата и время окончания подачи заявок установлено 14.08.2018 года, что соответствует требованиям п.3 ст. 83 Федерального закона № 44-ФЗ.


Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников 14.08.2018 года 14:15.


Дата и время вскрытия конвертов с окончательными предложениями 15.08.2018 года 14:15, что соответствует требованиям п.15 ст.83 Федерального закона №44-ФЗ.


Начальная (максимальная) цена контракта 753 701,4 руб.


Согласно итогового протокола проведения запроса предложений по окончании срока подачи заявок подана 1 заявка на бумажном носителе, зарегистрированная в журнале регистрации заявок 13.07.2018 года (ИП Ф.И.О).

Единственная заявка, которая признана соответствующей установленным требованиям в соответствии с извещением подана ИП Ф.И.О

В соответствии с заявкой на участие в запросе предложений ИП Ф.И.О дополнительно указывает информацию о документе, подтверждающем полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений доверенности:

- от 12.07.2018 года № 25АА 2500039 от Ф.И.О которой последняя доверяет Ф.И.О продать принадлежащую ей ¼ долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу (информация скрыта); 

- от 12.07.2018 года № 25АА 2500040 от Ф.И.О которой последняя доверяет Ф.И.О продать принадлежащую ей ¼ долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу (информация скрыта); 

- от 12.07.2018 года № 25АА 2500041 от Ф.И.О которой последний доверяет Ф.И.О продать принадлежащую ей ¼ долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу (информация скрыта);
- от 12.07.2018 года № 25АА 2500042 от Ф.И.О которой последний доверяет Ф.И.О продать принадлежащую ей ¼ долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу (информация скрыта).

Цена заключенного контракта 753 000,00 руб.


Согласно описи документов, представленных ИП Ф.И.О для участия в запросе предложений направлены копии свидетельства о правах собственности доверителей, договор комиссии и платежное поручение о внесении обеспечения заявки. 

На основании итогового протокола проведения запроса предложений запрос предложений признан несостоявшимся на основании ч.18 ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ. По окончании срока подачи заявок подана 1 заявка, признанная соответствующей требованиям в соответствии с извещением.


Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.


Согласно вышеназванного протокола участник отказался подавать окончательное предложение. В соответствии с ч. 14 ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ запрос предложений завершено.


На условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений 04.09.2018 года между администраций Пожарского муниципального района и Ф.И.О. в лице ИП Ф.И.О действующего на основании договора комиссии от 01.07.2018 года заключен муниципальный контракт № 77 на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении, 3-х комнатная квартира, расположенная по адресу с. (информация скрыта). 


Из представленных документов следует, что правом подписи муниципального контракта ИП Ф.И.О наделен исключительно доверенностями, указанными выше. 


В связи с чем, заключать муниципальный контракт между администрацией района и собственниками данной квартиры в лице ИП Ф.И.О следовало на основании доверенностей оформленных в соответствии с гражданским законодательством.  

Нарушения сроков опубликования документов (материалов) при проведении запроса предложений не установлено.

В результате оценки установления и применения Заказчиком обеспечительных мер в части вышеуказанных закупок установлено, что Заказчиком в проверяемом периоде соблюдались требования законодательства, в части применения обеспечительных мер при заключении и исполнении контрактов.


Стоит отметить, что в ходе проверки установлены нарушения требований законодательства в сфере закупок, в части процедуры обоснования начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, которые в рамках проверки изучались:

-  на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении общей площадью не менее 35,2 кв.м. 


Начальная (максимальная) цена контракта 499 628,80 руб.;


- на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении общей площадью не менее 53,1 кв.м.

Начальная (максимальная) цена контракта 753 701,40 руб.

Согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения установленных указанной статьей методов.

Проверкой установлено, что документацией о проведении электронного аукциона (раздел5), утвержденной 5.02.2018 года распоряжением администрации ПМР № 26-ра и документацией о проведении запроса предложений (раздел 5), утвержденной распоряжением администрации ПМР 05.06.2018 года №146-ра установлено, что начальная (максимальная) цена контракта определена тарифным методом в соответствии с ч.8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ на основании постановления администрации Пожарского муниципального района от 18.01.2018 года № 13-па «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района на 2018 год».

Согласно ч.8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.


В соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относится установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, а также регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.   


На основании вышесказанного можно сделать вывод, что утверждение стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья не подлежит государственному регулированию и не устанавливается органом местного самоуправления (администрацией Пожарского муниципального района).

В связи с чем, применение данного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта противоречит требованиям п.8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.


Одновременно данным постановлением администрацией Пожарского муниципального района установлена не конкретная цена (тариф) 1 кв. м. благоустроенного жилья, а средняя рыночная стоимость 1 кв. м., что по смыслу свидетельствует о проведении мониторинга стоимости 1 кв. м. благоустроенного жилья.


Как указано выше постановлением администрации Пожарского муниципального района от 18.01.2018 года № 13-па утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района на 2018 год в размере 14 194,0 руб.

Согласно указанного постановления стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения установлена на основании анализа стоимости одного квадратного метра жилья общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения.

Направление администрацией района запросов потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (исх. № 4740/01-04-08 от 11.10.2017 года) о предоставлении ценовой информации подтверждает использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 


В качестве документа, содержащего ценовую информацию, полученную по запросу администрации Пожарского муниципального района №4740/01-04/08 от 11.10.2017 года представлен ответ одного из потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ИП Ф.И.О
 
В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона № 44 –ФЗ, в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может использоваться кроме прочего информация о ценах товаров, работ, услуг полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 года № 567 утверждены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).


Таким образом, в силу ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ, НМЦК должна определяться и обосновываться на основании указанного закона, так и в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

 
Согласно раздела 3 указанных Методических рекомендаций метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

В соответствии с п.3.7 Методических рекомендаций в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК рекомендуется кроме прочего направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг.

Как указано выше, при определении НМЦК администрацией района в проверяемом периоде направлялись запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на которые представлен ответ одного из потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ИП Ф.И.О

В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (п. 3.19 Методических рекомендаций).


При этом, администрацией района при утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения использована одна цена, предложенная одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

 
В связи с вышесказанным, полагаем, что взятая администрацией Пожарского муниципального района за основу стоимость одного кв.м. жилья, определенная в соответствии с постановлением администрации Пожарского муниципального района от 18.01.2018 года № 13-па «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах на территории Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2018 год» не отражает истинной стоимости одного кв. м. жилья на вторичном рынке для обоснования цены контракта в целях проведения аукциона, запроса предложений, так как является величиной только одной из рыночных цен, предложенной одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что документация об электронном аукционе, утвержденная 05.02.2018 года распоряжением администрации Пожарского муниципального района №26-ра и документация о проведении запроса предложений, утвержденная 05.06.2018 года распоряжением администрации Пожарского муниципального района № 146-ра не соответствует предъявляемым Законом о контрактной системе и Методическим рекомендациям требованиям, так как в ней в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта применен метод не соответствующий требованиям названного закона.

Следует отметить, что частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ установлена ответственность за утверждение, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения требования к описанию объекта закупки.

В ходе анализа технических заданий на предмет соблюдения требований к описанию объекта закупки установлено, что в целом технические задания сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках контрольного мероприятий проведена проверка исполнения сторонами обязательств по всем заключенным в 2018 году контрактам в рамках реализации данной муниципальной программы.


Проверкой исполнения сторонами обязательств по заключенным контрактам, установлено, что в проверяемом периоде имеет место нарушение заказчиком срока оплаты по следующим контрактам: 
1. Муниципальный контракт № 0320300012218000018-0174283-02 от 16.03.2018 г. заключен между администрацией Пожарского муниципального района и Ф.И.О в лице директора ООО Специализированный организатор тендеров «Аверс» Борисова Д.В., действующего на основании Договора комиссии от 26.02.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении.

Предмет контракта: 3-х комнатная квартира, находящаяся по адресу (информация скрыта).

Цена контракта 772 153,6 руб.


Порядок приема-передачи предмета контракта: приемка квартиры осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта (п. 3.1 Контракта).


Согласно условиям заключенного контракта (п.2.3) оплата по контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет продавца в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания акта приема-передачи при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.


В ходе проверки установлено, что приемка квартиры осуществлена 26.03.2018 года (акт приема-передачи от 26.03.2018 года), регистрация права муниципальной собственности подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.05.2018 года.


Согласно условиям заключенного контракта, оплата по контракту должна быть произведена не позднее 15 июня 2018 года (по истечение 30 дней от даты подписания акта приема-передачи и при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).


Как показала проверка оплата по контракту произведена 20.06.2018 года платежным поручением № 948 на сумму 772 153,60 руб.
Тем самым, при исполнении обязательств по данному муниципальному контракту заказчиком допущена просрочка исполнения обязательств.


Следует отметить, что статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлены обязательные для включения в контракт условия. Одно из таких условий установлено п.5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ согласно которому, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  


При этом данным контрактом ответственность заказчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом не установлена, что является нарушением требований ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 
Несмотря на отсутствие данного условия в контракте в соответствии с нормами Федерального закона № 44 –ФЗ за поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сохраняется право потребовать уплаты пени за нарушение условий контракта.

Таким образом, в случае если бы поставщик воспользовался правом взыскать с заказчика пени за несвоевременную оплату по контракту, оплата этой пени явилась бы дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет Пожарского муниципального района.
2. Муниципальный контракт № 52 от 30.05.2018 г. заключен между администрацией Пожарского муниципального района и Ф.И.О в лице ИП Ф.И.О, действующего на основании Договора комиссии от 01.05.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении.

Предмет контракта: 3-х комнатная квартира, находящаяся по адресу: (информация скрыта).   


Цена контракта 759 350,0 руб.


Порядок приема-передачи предмета контракта: приемка квартиры осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта (п. 3.1 Контракта).


Согласно условиям заключенного контракта (п.2.3) оплата по контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет продавца в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания акта приема-передачи при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.


В ходе проверки установлено, что приемка квартиры осуществлена 30.05.2018 года (акт приема-передачи от 30.05.2018 года), регистрация права муниципальной собственности подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.06.2018 года.


Согласно условиям заключенного контракта, оплата по контракту должна быть произведена не позднее 31 июля 2018 года (по истечение 30 дней от даты подписания акта приема-передачи и при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).


Как показала проверка оплата по контракту произведена 21.08.2018 года платежным поручением № 1309 на сумму 759 350,0 руб.
Тем самым, при исполнении обязательств по данному муниципальному контракту заказчиком допущена просрочка исполнения обязательств.
Данным контрактом ответственность заказчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом не установлена, что является нарушением требований ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Муниципальный контракт № 77 от 04.09.2018 г. заключен между администрацией Пожарского муниципального района и Ф.И.О. в лице ИП Ф.И.О, действующего на основании Договора комиссии от 01.07.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении.

Предмет контракта: 3-х комнатная квартира, находящаяся по адресу: (информация скрыта).

Цена контракта 753 000,00 руб.


Порядок приема-передачи предмета контракта: приемка квартиры осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта (п. 3.1 Контракта).


Согласно условиям заключенного контракта (п.2.3) оплата по контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет продавца в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания акта приема-передачи при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.


Срок действия контракта установлен п.8.1 по 28.09.2018 года, до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по контракту.


В ходе проверки установлено, что приемка квартиры осуществлена 05.09.2018 года (акт приема-передачи от 05.09.2018 года), регистрация права муниципальной собственности подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.11.2018 года.


Согласно условиям заключенного контракта, оплата по контракту должна быть произведена не позднее 6 декабря 2018 года (по истечение 30 дней от даты подписания акта приема-передачи и при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).

Как показала проверка оплата по контракту произведена 19.12.2018 года платежным поручением № 2175 на сумму 753 000,0 руб.
Тем самым, при исполнении обязательств по данному муниципальному контракту заказчиком допущена просрочка исполнения обязательств.
Данным контрактом ответственность заказчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом не установлена, что является нарушением требований ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Следует отметить, что статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 Нарушений исполнения условий заключенных контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в ходе проверки не установлено.


Проверкой предоставления гражданам жилых помещений в связи с выселением по причине признания занимаемых ими ранее жилых помещений непригодными для проживания, установлено, что со всеми гражданами заключены договоры социального найма.


Вместе с тем, проверкой установлено, что в отдельных договорах социального найма обозначена площадь переданного Нанимателю жилого помещения, не соответствующая площади приобретенного жилья.  

Так, согласно муниципального контракта № 52 от 30.05.2018 года администрацией Пожарского муниципального района приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: (информация скрыта)

По договору социального найма № 27 от 20.07.2018 года администрация Пожарского муниципального района передает в бессрочное владение пользование Ф.И.О жилое помещение, расположенное по адресу: (информация скрыта).

В реестре муниципального имущества под №694 числится указанный объект с общей площадью 59 кв. м., что также не соответствует муниципальному контракту № 52.


Аналогичная ситуация имеет место по объекту, расположенному по адресу: (информация скрыта).

 Согласно муниципального контракта № 53 от 30.05.2018 года администрацией Пожарского муниципального района приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: (информация скрыта).

 По договору социального найма № 26 от 20.07.2018 года администрация Пожарского муниципального района передает в бессрочное владение пользование Ф.И.О жилое помещение, расположенное по адресу: (информация скрыта)

В реестре муниципального имущества под №695 числится указанный объект с общей площадью 44,3 кв. м., что также не соответствует муниципальному контракту № 53.


В связи с чем, администрации Пожарского муниципального района следует внести соответствующие изменения в части вышеуказанных жилых помещений в реестр муниципального имущества и договоры социального найма.
Законность расчетно-платежных операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», в целом подтверждена надлежаще оформленными первичными документами. 


4.Проверкой соблюдение принципа открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок в рамках реализации мероприятий муниципальной программы установлено следующее:
В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 44 – ФЗ, должен быть обеспечен свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. 

Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной системе. Информация, размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В силу ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44 – ФЗ заказчик обязан в течение пяти рабочих дней направлять сведения в реестр контрактов о заключении, изменении, исполнении, расторжении контракта, а также о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Следует отметить, что в проверяемом периоде имеет место нарушение вышеуказанной нормы.

Так, в единой информационной системе в реестре контрактов размещен муниципальный контракт № 0320300012218000009-0174283-03 от 07.03.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении. 
Информация о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по указанному контракту размещена в единой информационной системе 25.04.2018 года. При этом акт приема-передачи жилого помещения подписан сторонами 12.03.2018 года.

Аналогичная ситуации с сложилась при размещении информации о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по муниципальному контракту № 0320300012218000008-0174283-03 от 07.03.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении. 
Информация о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по указанному контракту размещена в единой информационной системе 25.04.2018 года. При этом акт приема-передачи жилого помещения подписан сторонами 12.03.2018 года.

В единой информационной системе в реестре контрактов размещен муниципальный контракт № 77 от 04.09.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении. 
Информация о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по указанному контракту размещена в единой информационной системе 19.12.2018 года. При этом акт приема-передачи жилого помещения подписан сторонами 05.09.2018 года.

Информация об исполнении контракта № 77 от 04.09.2018 года на приобретение жилого помещения (квартиры) в Губеровском сельском поселении размещена в единой информационной системе 28.12.2018 года. При этом обязательства по данному контракту исполнены в полном объеме 19.12.2018 года (п/п № 2175 на сумму 753 000,0 руб.).

 Вышеуказанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, установленные п.2 ст.7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в нарушении порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком.
По результатам проверки соблюдения принципа открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок Контрольно – счетной палатой сделан вывод, что указанная информация размещена заказчиком в единой информационной системе, поддается поиску, и доступна для ознакомления любыми заинтересованными лицами, в связи с чем, принцип открытости и прозрачности соблюден.

При этом, как указано выше, в проверяемом периоде имеет место нарушение сроков размещения информации о контрактной системе в сфере закупок в единой информационной системе.
Выводы:   

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Пожарского муниципального района, выделенных в истекшем периоде 2018 года на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годы» сделаны следующие основные выводы:

1. С целью создания безопасных и комфортных условий проживания для жильцов аварийного жилищного фонда администрацией Пожарского муниципального района разработана и утверждена постановлением № 781-па от 13.11.2017 года муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2017-2020 годы».
Проведенным анализом паспорта муниципальной программы установлено, что в целом программа разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на основании действующих муниципальных нормативных правовых актов.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Пожарского муниципального района.

Объем средств, утвержденных паспортом программы на 2018 год составляет 4 672,5 тыс. руб.
Объем средств, утвержденный паспортом программы на 2018 год, не соответствует утвержденным нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123- НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) бюджетным ассигнованиям на реализацию данной муниципальной программы.
Расхождение между объемами финансирования, утвержденными паспортом программы и утвержденными нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123- НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) бюджетным ассигнованиям на 2018 год по состоянию на 01.01.2018 года составляет 572,76 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 245,26 тыс. руб.

Данное расхождение свидетельствует о нарушении администрацией Пожарского муниципального района требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Одновременно, в проверяемом периоде при изменении объемов финансирования мероприятий муниципальной программы соответствующие изменения в Паспорт программы не вносились, что является нарушением п.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программы Пожарского муниципального района (пост. АПМР № 132-па от 23.03.2014г.).

Кассовое исполнение за 2018 год составляет 3 996,4 тыс. руб., или 90,3% годовых назначений.

2. Проверкой соблюдения установленного порядка признания жилого помещения не пригодным для проживания нарушений не установлено.

3. В ходе проверки законности включения объектов в муниципальную программу установлено, что не все перечисленные в Перечне аварийного жилищного фонда, являющимся приложением к паспорту программы числятся в реестре муниципального имущества Пожарского муниципального района.

В реестре не числятся жилые помещения, расположенные по адресу: (информация скрыта).
4. В ходе контрольного мероприятия установлено расхождение между информацией, отраженной в Законе Приморского края № 552-КЗ по количеству жилых помещений, расположенных по адресу с. Губерово, д. 16 и информацией о количестве жилых помещений, расположенных по данному адресу, отраженной в реестре муниципального имущества. Расхождение на 4 жилых помещения.
Данное расхождение обусловлено проведенной (до вступлений в силу Федерального закон от 25.04.2014 года № 136-ФЗ) жильцами данного дома перепланировки, в результате чего количество жилых помещений с 8 увеличилось до 12.

В ходе проверки законность данной перепланировки не представилось возможным установить. 

5. По результатам проведенного анализа исполнения программных мероприятий, сделан вывод, о том, что из 10 запланированных к переселению на 2018 год жилых помещений общей площадью 411,2 кв.м., фактически переселено 7 жилых помещений общей площадью 309,6 кв.м, что составляет 70% от запланированных мероприятий. 


Общая площадь приобретенных жилых помещений (квартир) составляет 351,9 кв. м., что на 13% больше общей площади аварийного расселяемого жилья.

6. Проверкой законности использования средств, выделенных из бюджета Пожарского муниципального района на реализацию программных мероприятий, соблюдения условий заключенных договоров, правомерности их оплаты установлено следующее:
6.1 Для осуществления закупок распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 27.12.2013 года № 127-ра создана контрактная служба администрации Пожарского муниципального района руководителем которой является первый заместитель главы Пожарского муниципального района Ф.И.О
В нарушение требований приказа Минэкономразвития РФ от 29.10.2013 года № 631 до настоящего времени руководителем контрактной службы в полной мере не определены функциональные обязанности работников контрактной службы. 
6.2 Основанием для осуществления закупок является план закупок и план-график закупок на 2018 год.

Согласно показателям плана-графика закупок, на 2018 год (в ред. 22.11.2018 года) на осуществление закупок в рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено 4 423,59 тыс. руб.
6.3 В рамках реализации муниципальной программы администрацией Пожарского муниципального района в 2018 году заключено 7 контрактов на общую сумму 4 423,5 тыс. руб. 


Все контракты заключены по результатам конкурентных процедур: проведено 3 аукциона в электронной форме с НМЦК 2 034,0 тыс. руб., 1 запрос котировок с НМЦК 427,24 тыс. руб., 3 запроса предложений с НМЦК 1 968,71 тыс. руб.

Из общей начальной (максимальной) цены размещенных заказов 4 429,95 тыс. руб. стоимость заключенных контрактов составляет 4 423,55 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств составляет 6,4 тыс. руб. или 0,1% от размещенных конкурентным способом заказов.


7.4 В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка процедуры проведения 2 -х закупок (электронный аукцион и запрос предложений), по которым администрацией Пожарского муниципального района заключены муниципальные контракты. По результатам проверки установлено следующее:

- нарушения сроков опубликования документов (материалов) при проведении аукционов в электронной форме не установлено;

- документация об электронном аукционе, утвержденная распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 05.02.2018 года № 26-ра и документация о проведении запроса предложений, утвержденная распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 05.06.2018 года № 146-ра не соответствует предъявляемым Законом о контрактной системе и Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Приказ Минэкономразвития №567) требованиям, так как в ней в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта применен метод не соответствующий требованиям ст. 22 названного закона.
Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, установленные ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ – утверждение документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
- проверкой исполнения сторонами муниципальных контрактов обязательств по таким контрактам установлено, что в проверяемом периоде имеет место нарушение администрацией Пожарского муниципального района условий 3 заключенных контрактов, в части несвоевременной оплаты за выполненные работы (оказанные услуги).

Статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Изученными в рамках контрольного мероприятия контрактами ответственность заказчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом не установлена, что является нарушением требований ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 
Несмотря на отсутствие данного условия в контрактах в соответствии с нормами Федерального закона № 44 –ФЗ за поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сохраняется право потребовать уплаты пени за нарушение условий контракта.


Таким образом, в случае если бы поставщики воспользовались правом взыскать с заказчика пени за несвоевременную оплату по контракту, оплата этой пени явилась бы дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет Пожарского муниципального района.

Нарушений условий заключенных контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не установлено.

7. Законность расчетно – платежных операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 0 302 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в целом подтверждена надлежаще оформленными первичными документами. 

8. Проверкой предоставления гражданам жилых помещений в связи с выселением по причине признания занимаемых ими ранее жилых помещений непригодными для проживания установлено, что со всеми гражданами заключены договоры социального найма жилого помещения, подписаны акты приема-передачи жилого помещения по договору социального найма.


Вместе с тем, проверкой установлено, что в двух договорах социального найма жилого помещения (№26, 27) обозначена площадь переданного нанимателям жилого помещения не соответствующая площади приобретенного жилого помещения, обозначенной муниципальными контрактами.

10.По результатам проверки соблюдения принципа открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок сделан вывод, что указанная информация размещена заказчиком в единой информационной системе, поддается поиску и доступна для ознакомления любыми заинтересованными лицами, в связи с чем принцип открытости и прозрачности соблюден. 


При этом, имеют место нарушения ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в части сроков размещения информации об исполнении контракта и документов о приемке товаров, работ, услуг).


Данное нарушение попадает под нарушение п.2 ст. 7.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.


Предложения
1. Не допускать нарушений ст. 34, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исключит нарушения установленного постановлением администрации Пожарского муниципального района от 23.03.2014 года №132-па Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района.

3. Определить функциональные обязанности работников контрактной службы.

4. Не допускать утверждения документации о закупках с нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ (в части обоснования начальной максимальной цены контракта, а также в части включения в проект контракта обязательных условий в соответствии с ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ ).

5. Исключить нарушения требований ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ (организовать контроль за соблюдением сроков направления информации и документов вносимых в реестр контрактов).

6. С целью недопущения дополнительной финансовой нагрузки на бюджет Пожарского муниципального района, не допускать нарушений условий заключенных контрактов, в части своевременности оплаты за выполненные работы (оказанные услуги).    
7. При заключении контракта в обязательном порядке учитывать требования ст. 34 Федерального закона № 44 –ФЗ. В контракт включать обязательное условие об ответственности заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
8. Привести в единое соответствие с заключенными муниципальными контрактами договоры социального найма жилого помещения (№26, № 27) и реестр муниципального имущества (в части общей площади приобретенных жилых помещений).
9.  Исключить нарушения, влияющих на эффективность осуществления закупок, а также содержащих признаки административных правонарушений.

10.  Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства и принять меры по недопущению их в дальнейшем.
11. Принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения требований действующего законодательства в сфере закупок, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

По итогам контрольного мероприятия в адрес администрации Пожарского муниципального района направлено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства.

Установленный срок представления информации о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах - не позднее 30 календарных дней со дня получения представления. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы Пожарского муниципального района и председателя Думы Пожарского муниципального района.

Председатель Контрольно – счетной

палаты Пожарского муниципального района                                                        О.А. Балуева

