



ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2020 году

от 27 ноября 2020 года

пгт Лучегоorsk

Присутствовали:

Филатов
Станислав Анатольевич

- глава Пожарского муниципального района,
председатель организационного штаба;

Седых
Вадим Владимирович

- первый заместитель главы администрации
Пожарского муниципального района,
заместитель председателя организационного
штаба;

Греб
Елена Витальевна

- главный специалист отдела стратегического
развития и поддержки предпринимательства
администрации Пожарского муниципального
района, секретарь организационного штаба.

Члены координационного штаба:

Носкова
Татьяна Юрьевна

- заместитель главы администрации
Пожарского муниципального района;

Амвросова
Наталья Викторовна

- председатель постоянной депутатской
комиссии по социальным вопросам Думы
Пожарского муниципального района;

Коробко
Нина Владимировна

- главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

Кистенева
Людмила Александровна

начальник финансового управления
администрации Пожарского муниципального
района;

Голоха
Любовь Валентиновна

- начальник отдела стратегического развития и
поддержки предпринимательства
администрации Пожарского муниципального
района;

Леонтьева
Татьяна Владимировна

- начальник управления культуры и
молодежной политики администрации
Пожарского муниципального района;

Холодова
Зоя Дмитриевна

- начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района;

Малиенко
Светлана Владимировна

- начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района;

Козак
Владимир Михайлович

- глава Лучегорского городского поселения;

Федотова
Ирина Сергеевна

- глава Верхнепервальского сельского поселения;

Гнатко
Николай Михайлович

- глава Губеровского сельского поселения;

Шарихина
Светлана Потаповна

- председатель совета ООО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения;

Продан Наталья
Васильевна

- председатель совета Социально-экологической общественной организации «Первоцвет» Пожарского района, общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (участие в телефонном режиме);

Рачев
Олег Петрович

- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района.

Слушали:

1. Об итогах реализации в Пожарском муниципальном районе национальных и региональных проектов в 2020 году.

Докладчик: глава Пожарского муниципального района Филатов Станислав Анатольевич.

Слушали:

2. О реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

Докладчики: Глава Верхнепервальского сельского поселения Федотова Ирина Сергеевна, Глава Губеровского сельского поселения Гнатко Николай Михайлович; глава Пожарского муниципального района Филатов Станислав Анатольевич.

Слушали:

3. О реализации мероприятий в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

Докладчик: Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Малиенко Светлана Владимировна.

Слушали:

4. О реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск

Докладчик: Глава Лучегорского городского поселения Козак Владимир Михайлович.

Слушали:

5. О реализации мероприятий в рамках проекта «Демография».

Докладчик: Заместитель главы администрации Пожарского муниципального района Носкова Татьяна Юрьевна.

Слушали:

6. О реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

Докладчик: Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна.

Слушали:

7. О реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках национального проекта «Образование».

Докладчик: Начальник Управления образования администрации Пожарского муниципального района Холодова Зоя Дмитриевна.

Слушали:

7. О реализации в Пожарском муниципальном районе мероприятий в рамках проекта «Здоровье».

Докладчик: Главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Коробко Нина Владимировна.

Слушали:

8. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Пожарского района глазами общественных наблюдателей и о взаимодействии общественных наблюдателей с органами местного самоуправления в рамках реализации проектов.

Информацию о взаимодействии общественных наблюдателей с органами местного самоуправления в рамках реализации проектов и возникающих при этом вопросах и трудностях доложила координатор общественных

наблюдателей Приморского края в Пожарском муниципальном районе Продан Наталья Васильевна.

Слушали:

9. Подведение итогов совещания.

Докладчик: глава Пожарского муниципального района Филатов Станислав Анатольевич.

Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Начальнику финансового управления администрации Пожарского муниципального района **Кистеневой Людмиле Александровне** обеспечить администрации Верхнеперевальского сельского поселения выплату опережающей дотации для окончательного расчета с подрядчиком за выполненные работы по строительству спортивно-игровой площадки в с. Верхний Перевал по муниципальному контракту.

Срок исполнения - до 25 декабря 2020 года

3. Главам поселений Пожарского муниципального района, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района:

3.1. Обеспечить планирование мероприятий по благоустройству территорий поселений, созданию социальных объектов, объектов инфраструктуры и др. в рамках национальных и региональных проектов и государственных программ с учетом мнения граждан и общественности путем анкетирования, опроса через социальные сети, проведения публичных слушаний и т.д.

Срок исполнения – в период планирования создания объектов и мероприятий, реализуемых в рамках национальных и региональных проектов и государственных программ.

3.2. Обеспечить проведение закупочных процедур по созданию объектов и реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов и государственных программ **в срок до 31 марта 2021 года.**

3.3. При реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов и государственных программ обеспечить тесное взаимодействие с общественными наблюдателями, в том числе через активных граждан поселений, в целях контроля за ходом создания объектов, а также сохранности при их дальнейшей эксплуатации.

Срок исполнения - постоянно.

4. Начальнику отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района **Малиенко Светлане Владимировне** подготовить и направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края письмо о необходимости включить в план проведения капитального ремонта дорог краевого значения на 2021 год участка автомобильной дороги с.Ласточка – с. Емельяновка.

Срок исполнения - до 25 декабря 2020 года

5. Главе Лучегорского городского поселения **Козаку Владимиру Михайловичу:**

5.1. Принять меры по благоустройству в 2021 году территории, прилегающей к МБДОУ детский сад № 8 пгт Лучегорск. О принятом решении

проинформировать администрацию Пожарского муниципального района в срок до **25 декабря 2020 года**

5.2. Совместно с Председателем сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района **Рачевым Олегом Петровичем** в срок до **25 декабря 2020 года** провести осмотр территории за зданием почты (пгт Лучегорск 4 мкр., 1-А) на предмет необходимости установки на данной территории фонарей уличного освещения;

5.3. На совещании с представителями малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района обсудить вопросы благоустройства прилегающих к объектам потребительского рынка территорий.

6. Начальнику отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района **Голоха Любовь Валентиновне** организовать проведение совещания с представителями малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района.

Срок исполнения - до 25 декабря 2020 года.

Глава Пожарского муниципального района,
председатель координационного штаба



С.А. Филатов

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2020 году (по списку)